
設計業務全体フロー

※印部については管理技術者、主任技術者、関連する担当技術者にて、
　デザインレビューを行う。(レビュー・検査記録を残す。)

◎

◎チェックバックに
ついては、社長・
管理技術者に提出し
報告を行う。

協力事務所作業

受入検査

部分的な成果品の提出

顧客最終提出

顧客検査へ

修正

客先より部分的な
チェックバック

F.基本計画

H.実施設計

I.外部との調整

部分的な成果品の提出に
ついては、管理技術者の
承認印を得てから行う。

K.積算書の作成

修正

・プロセスアプローチ業務内容指示

積算プロセス

E.外部との調整

【外注フロー】 A.営業設計会議

協力事務所へ依頼

B.業務計画書の作成

C.品質計画書の作成

※

無

N

Y

N

D.初期レビュー

J.主任技術者検査

N.管理技術者検査

顧客チェックバック

※

◎有

Y

Y

N
M.実施設計レビュー

※

※

N

Y

G.基本計画レビュー

L.主任技術者検査

Y

YN


